Připomínky osadního výboru Jižní město pro realizaci PPO v podobě železobetonové zdi
Osadní výbor považuje vybudování PPO v podobě železobetonové zdi s níže uvedenými úpravami za možné kompromisní řešení akceptovatelné pro odpůrce i příznivce této stavby. Podmínkou pro akceptování výstavby zdi i v úseku stávající cyklostezky je spolehlivé ověření zda není možné realizovat alternativní řešení - val pod cyklostezkou a také zda radnice ve svých jednáních s MZ a Povodím nenalezne další alternativní řešení.

Způsob realizace změn
Odsouhlasené změny, které se po projednání s projektantem ukáží jako technicky realizovatelné, musejí být zapracovány do projektu, pokud nebudou moci být součástí projektu, tak musejí být zapracovány a schváleny do investičního plánu města pro rok 2012, aby osadní výbor měl přiměřenou míru jistoty, že budou skutečně realizovány.
Dne 10.5.2011 proběhlo jednání s projektantem na místě budoucí stavby. Zúčastnili se: paní starostka Bc. Markéta Blinková, místostarosta RNDr. Václav Milušek, Ing. Rostislav Lepař, za osadní výbor Renáta Vašková, Kristýna Kosová, Aneta Valasová a Vít Matějka, zástupce veřejnosti paní Alena Miholová. Níže v textu jsou uvedeny k jednotlivým bodům závěry, poznámky a  předpokládané úkoly plynoucí z tohoto jednání zaznamenané členy osadního výboru. 
Seznam návrhů osadního výboru 
1. Prověření alternativního řešení

Toto znamená získat přímé vyjádření odpovědných státních orgánů k otázce:

· případného vrácení dotace na stavbu cyklostezky v daném úseku

· Odbor projektového řízení:

Nutnost přeložky cyklostezky … vrácení dotace min. ve výši dotčeného úseku. Telefonicky prověřeno u Úřadu regionální rady (URR) ve Zlíně. 

Zažádáno o vyjádření u poskytovatele dotace – URR.

· možnosti financování zmíněné úpravy cyklostezky z dotačního programu na PPO ministerstva zemědělství ČR.

· Povodí moravy
-----Original Message-----

From: Pauch Miroslav

Sent: Monday, May 09, 2011 12:28 PM

To: Nečas Vítězslav

Subject: FW: PPO RpR - Schuzka s projektantem

Dobrý den.

Po přečtení zápisu Osadního výboru Jižní město konstatuji :

Z programu PPO nelze hradit jiné náklady než ty, které jsou nezbytně nutné na vlastní vybudování protipovodňové ochrany a s tím souvisejícími jednoznačně vyvolanými pracemi. 

Jakékoliv další úpravy nad rámec PPO ( parkoviště, mobiliář, pravděpodobně i zahrnutí zdi, a další ...)lze zahrnout do projektové dokumentace, nesmí však být zahrnuty do rozpočtu stavby PPO. Ty bude muset hradit město. Upozorňuji na skutečnost, že obsypání zdi musí schválit projektant PPO, stejně tak jako navýšení krytí inženýrských sítí. Otázka změny úrovně PPO zdí za mobilní hrazení apod. je zodpovědností projektanta. Provozovat to vše bude město.

Pokud by změna DSP vyvolala zvýšení nákladů, nevím, jestli by neměl být nový posudek strategického experta.

Miroslav Pauch

-----Original Message-----

From: Nečas Vítězslav 
Sent: Monday, May 09, 2011 1:37 PM
To: Pauch Miroslav
Subject: PPO Rožnov

Ze státních prostředků lze hradit pouze účinné, ekonomicky efektivní protipovodňová opatření a prokazatelně nezbytné vyvolané investice charakteru inženýrských sítí (přeložky inženýrských sítí, které tvoří překážku výstavby objektů protipovodňové ochrany), náhradní výsadbu dřevin,

ve výjimečných případech prokazatelně nezbytné dopravní stavby ( např. nový most při rozšíření koryta nebo na obtoku).

Nezbytnost vyvolaných investic posuzuje strategický expert. Ve Vašem případě by pravděpodobně bylo možné zahrnout do dotace částečný přísyp zdi na vzdušné straně zdi. Nikoliv oboustranný přísyp, protože potom je na zvážení, proč je zde zasypaná betonová zeď (což je zbytečně drahé) 

a ne pouze levnější zemní hráz ( která je však z prostorových důvodů nerealizovatelná ). Část zdi by bylo pravděpodobně možní zaměnit za mobilní hrazení, pokud nezvýší výrazně cenu a město se zaváže zajistit uskladnění a instalaci při povodni.

Schůzka 10.5.2011 – pan Ing. Moll předložil emailovou komunikaci ohledně financování projektu z dotačního programu. Osadní výbor je dostal k nahlédnutí.

Schůzka 3.6.2011 
· pan ing. Moll pošle OV dotaz a odpověď z URR
· pan ing. Moll získá stanovisko z MZ

· OV dodá kontaktní osobu na MZ
2. Snížení výšky zdi
Snížení výšky zdi o rezervu nad Q100, ponechat korunu stavby na úrovni Q100 (jedno z možných opatřeni navržených strategickým expertem doc. Ing. Ladislavem Satrapou CSc. v našich konzultacích)
Schůzka 10.5.2011: 
Osadní výbor schválil na své první schůzi souhlas se snížením o 20 cm, navrženým panem místostarostou Vychodilem jako kompromisní řešené mezi zásadními odpůrci a zastánci zdi. Prakticky to znamená, že protipovodňová ochrana na Q100 zůstává. Další zvyšování nemá smysl, protože na začátku chráněného úseku se nachází most, který má kapacitu Q100 a podle názoru projektanta je jeho skutečná kapacita ještě nižší.
Projektant: 

zapracovat snížení do projektu.

Město Rožnov:

Po konzultaci s investorem (Povodí Moravy, s.p.), projektantem (AgPOL, s.r.o.) a vodoprávním stavebním úřadem (MěÚ RpR, odbor životního prostředí) je tato změna odsouhlasena. Bylo zadáno přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP).
Město RpR v této souvislosti požaduje souhlas většiny občanů přímo dotčených stavbou s výše popsanou úpravou. Musí být jasné, že se nejedná o ojedinělý požadavek.
Povodí moravy
From: Polášková Markéta [mailto:Polaskova@pmo.cz] 
Sent: Wednesday, March 16, 2011 10:20 AM
To: Moll Marek
Cc: Pauch Miroslav; Konečný Miroslav; Burdíková Pavlína
Subject: RE: PPO - Rožnov p.R

Dobrý den, dovoluji si odpovědět na Váš dotaz ohledně kapacity mostu

V úseku zpracovávané PPO se nacházejí dva mosty křížící Rožnovskou Bečvu

1) most „U Janíků“                v dig. ř.km 15,100 (dle zápl. úz km15,0795) –most je kapacitní a má normové převýšení    (rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 je 1,340m)

 2) most do m.části Bučiska  v dig. ř.km 14,150 (dle zápl. úz km14,135)  –most je kapacitní, ale nemá norm. převýšení (rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 je 0,160m)

Informace o kapacitnosti mostů jsou převzaty z Průvodní zprávy Záplavového území Rožnovské Bečvy 

Pokud by jste měl zájem o přesnější údaje, obraťte se prosím na vedoucího útvaru hydroinformatiky ing. Gimuna 541637272; gimun@pmo.cz
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing . Markéta Polášková

úsekový technik

Povodí Moravy, s.p
ZHM - provoz Valašské Meziříčí

Hemy 21

757 01 Valašské Meziříčí

 tel :     571 685 094

e-mail: polaskova@pmo.cz
Schůzka 3.6.2011 
· OV tento bod projedná na schůzi OV a pošle zápis ze schůze panu ing. Mollovi.

· OV pozve občany k vytýčení zdi dne 7.6.2011 v 16:00 hod. (sraz u mostu do města)

3. Zakrytí zdi
Ve všech místech, kde se to ukáže jako možné, navrhujeme zeď zcela zakrýt násypem hlíny z obou stran, a to na obou březích. Na nábřeží tedy pohledově vznikne val, který bude PPO ukrývat, zároveň vznikne nové stromořadí a nové osazení lavičkami. Pokud to místní podmínky nedovolí, navrhujeme zakrýt zeď náspem z kamene, který může navazovat na dláždění koryta.

Obr. 1. Zahrnutí zdi z obou stran
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Obr. 2. Zahrnutí zdi u jedné strany (v místech kde oboustranné není možné)
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Schůzka 10.5.2011: 
projektant ani nikdo z přítomných si není jistý do jaké míry lze zasypání zdi financovat z dotace na PPO, proto je toto nutno prověřit. Osadní výbor nezávisle zjistil, že například ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo možné z dotace financovat i velmi drahý obklad přírodním kamenem, takže předpokládáme, že bude možné financovat také v Rožnově zahrnutí zdi, případně obklad přírodním kamenem ve vybraných místech nebo provést povrchovou úpravu betonu při výstavbě (strukturovaný povrch nebo vytvoření reliéfu).
Osadní výbor navrhuje, aby zemina vykopaná ze základů pro zeď nebyla odvážena, ale všechna využita na zasypání zdi.

V místech stromů, kde by došlo k výraznému zvýšení terénu lze zeminu odhrnout místně od kmene stromu tak, aby stromy nedošly žádné újmy (prověřeno osadním výborem).

Osadní výbor: 

navrhnout místa, kde je vhodné zakrýt zeď hlínou 

Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: 

prověřit zda a kde lze toto zakrytí realizovat vzhledem k umístění inženýrských sítí
MÚ:  


- požádat o případné výjimky správce sítí
- prověřit, zda lze zahrnutí a pohledové úpravy zdi financovat z dotace MZ, případně z jiné dotace

Povodí moravy
-----Original Message-----

From: Pauch Miroslav

Sent: Monday, May 09, 2011 12:28 PM

To: Nečas Vítězslav

Subject: FW: PPO RpR - Schuzka s projektantem

Dobrý den.

Po přečtení zápisu Osadního výboru Jižní město konstatuji :

Z programu PPO nelze hradit jiné náklady než ty, které jsou nezbytně nutné na vlastní vybudování protipovodňové ochrany a s tím souvisejícími jednoznačně vyvolanými pracemi. 

Jakékoliv další úpravy nad rámec PPO ( parkoviště, mobiliář, pravděpodobně i zahrnutí zdi, a další ...)lze zahrnout do projektové dokumentace, nesmí však být zahrnuty do rozpočtu stavby PPO. Ty bude muset hradit město. Upozorňuji na skutečnost, že obsypání zdi musí schválit projektant PPO, stejně tak jako navýšení krytí inženýrských sítí. Otázka změny úrovně PPO zdí za mobilní hrazení apod. je zodpovědností projektanta. Provozovat to vše bude město.

Pokud by změna DSP vyvolala zvýšení nákladů, nevím, jestli by neměl být nový posudek strategického experta.

Miroslav Pauch

-----Original Message-----

From: Nečas Vítězslav 
Sent: Monday, May 09, 2011 1:37 PM
To: Pauch Miroslav
Subject: PPO Rožnov

Ze státních prostředků lze hradit pouze účinné, ekonomicky efektivní protipovodňová opatření a prokazatelně nezbytné vyvolané investice charakteru inženýrských sítí (přeložky inženýrských sítí, které tvoří překážku výstavby objektů protipovodňové ochrany), náhradní výsadbu dřevin,

ve výjimečných případech prokazatelně nezbytné dopravní stavby ( např. nový most při rozšíření koryta nebo na obtoku).

Nezbytnost vyvolaných investic posuzuje strategický expert. Ve Vašem případě by pravděpodobně bylo možné zahrnout do dotace částečný přísyp zdi na vzdušné straně zdi. Nikoliv oboustranný přísyp, protože potom je na zvážení, proč je zde zasypaná betonová zeď (což je zbytečně drahé) a ne pouze levnější zemní hráz (která je však z prostorových důvodů nerealizovatelná). Část zdi by bylo pravděpodobně možní zaměnit za mobilní hrazení, pokud nezvýší výrazně cenu a město se zaváže zajistit uskladnění a instalaci při povodni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipvodňová opatření na Rožnovské Bečvě v km 13,995 – 15,170.

Vážená paní starostko.

Město Rožnov pod Radhoštěm zajišťuje v současné době změnu územního rozhodnutí na výše uvedenou protipovodňovou stavbu na území města.

Dne 11.2.2011 jsem obdržel mailem závazné stanovisko Správy CHKO Beskydy ze dne 27.1.2011, ve kterém podmiňuje souhlas s výše uvedenou změnou územního rozhodnutí  „opatřením ochranných zídek kamenným obkladem z beskydského pískovce“.

Současně jsem dnes obdržel návrh výroku rozhodnutí o změně výše uvedené stavby, které vyvěsil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – Odbor výstavby a územního plánování dne 10.2.2011 na úřední desce, do nějž je tato podmínka převzata. 

Upozorňujeme, že se tímto požadavkem a jeho zapracováním do územního rozhodnutí může výrazně  zkomplikovat další příprava a podání žádosti o zařazení akce do programu PPO II. etapa. Dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracovaná podle Vámi předané dokumentace k územnímu řízení tento obklad neobsahuje. Bude to znamenat přepracováni této dokumentace, která je již předložena k žádosti o vydání stavebního povolení, přepracování rozpočtu a navýšení ceny, které může být v řádu milionů Kč a následné objednání nového již 3. posudku strategického experta (v současné době je zpracováván 2. posudek na základě Vaší objednávky). Podklady pro žádost o zařazení do programu, včetně kladného posudku a pravomocného územního rozhodnutí musí být do 20. 3. 2011, protože žádost musí být na MZe ČR předložena nejpozději do 31. 3. 2011. 

Vážená paní starostko, pokud bude CHKO na svém požadavku trvat a Váš stavební odbor tento požadavek zapracuje do vydaného územního rozhodnutí, hrozí vážné riziko, že podklady pro podání žádosti nebudou včas zajištěny a akci nebude možné do programu zařadit. 

Doporučujeme proto jednat se zástupci CHKO o stažení jejich požadavku s argumentem ohrožení realizace protipovodňové ochrany města Rožnov pod Radhoštěm .

S pozdravem

                                                                                                                   2.6.2011

                                                                                                                   Ing.David Fína

                                                                                                                   ředitel závodu Horní Morava

                                                                                                                   Povodí Moravy, s.p.
Projektant:
Bylo zažádáno o vyjádření projektanta.
Schůzka 3.6.2011
· MU bude postupovat tak, aby bylo zasypání zahrnuto do projektu a zaplaceno z dotace. Projektant dostane za úkol zjistit, kde je to technicky možné vzhledem k sítím atd. Město na předchozí schůzce vyjádřilo vůli (ústy místostarosty pana Vychodila) jednat se správci sítí o výjimkách. Ze strany OV panuje obava, že projektant nebude brát možnost udělení výjimek na zřetel.
· Pan ing. Moll požádá projektanta o návrh konkrétní povrchové úpravy betonu (struktura) 
4. Povrchová úprava zdi v odkrytých místech

Kde nelze zeď zahrnout, je nutné hledat přijatelné pohledové řešení (např. obložení přírodním kamenem nebo dřevem), to je na Tyršově nábřeží úsek u parkoviště proti ulici Průkopnická a poté úsek mezi Bučiským mostem a nájezdem na cyklostezku. Ponechání betonového vzhledu není přijatelné.

Schůzka 10.5.2011: 
Projektant nedoporučuje obložení dřevem z důvodu nízké životnosti. Také nedoporučuje obložení kamenem, protože to považuje za neestetické. Osadní výbor tento názor nesdílí a navrhuje obložení kamenem nebo strukturovaný povrch betonu (případně reliéf). Osadní výbor souhlasí s řešením, které bude cenově přijatelnější. 
Ohledně financování této úpravy panují rozdílné názory. Zástupci MÚ si myslí, že toto nelze financovat z dotace na PPO, ale osadní výbor nezávisle zjistil, že ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo možné z dotace financovat i obklad přírodním kamenem, takže předpokládáme, že bude možné financovat také v Rožnově obklad přírodním kamenem ve vybraných místech nebo povrchovou úpravu betonu (strukturu). Proto osadní výbor navrhuje, aby pověřený pracovník MÚ spolehlivě ověřil, zda opravdu nelze financovat tyto úpravy z dotace.
Osadní výbor: 

Navrhnout místa, kde má být provedena povrchová úprava zdi.

Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: 
zapracovat požadavky povrchovou úpravu zdi ve vybraných místech do projektu.

MÚ: 


prověřit možnosti financování pohledové úpravy zdi z dotace
Povodí moravy
From: Pauch Miroslav [mailto:Pauch@pmo.cz] 
Sent: Friday, June 03, 2011 7:39 AM
To: Moll Marek
Subject: RE: 

Dobrý den.

Vzhledem k tomu, že stavba byla projednána se strategickým expertem na dříve projektovaný rozsah a cenu, upozorňuji pouze na skutečnost, že nový projekt po úpravách by měl být ( dle mého názoru ) se strategickým expertem minimálně zkonzultován. Otázky úpravy výšky zdi jsou na projektantovi, který musí garantovat účinnost požadované ochrany. K úpravě povrchů ( pokud projdou přes experta ) nic nemáme, neboť se o tuto zeď bude starat město.

Případné opravy „výmelu“ a dlažeb koryta toku je nutno projednat přímo s provozem Valašské Meziříčí.

S pozdravem

Miroslav Pauch
From: Nečas Vítězslav 
Sent: Friday, June 03, 2011 7:28 AM
To: Pauch Miroslav
Subject: FW: 
Návržené úpravy jsou možné, ale doporučuji, aby si město objednalo u projektanta nový rozpočet stavby se zapracováním

těchto změn. Tento rozpočet potom porovnat s cenou posledního aktualizovaného posudku strateg. experta. Pokud bude vyšší,

rozhodnout o dalšm postupu, tj. zda bude objednán nový posudek, nebo se město zaváže, že tyto zvýšené náklady uhradí z vlastních

prostředků. 

Je možná také varianta, že se předloží žádost na MZe dle původní ceny (poslední akt. posudek), do soutěže na výběr zhotovitele se použije 

zadávací dokumentace s níže uvedenými úpravami a definitivní rozhodnutí o případném podílu města na financování se rozhodne až po výsledku

soutěže (je možné, že cena se soutěží sníží natolik, že půjde z dotace vše).

Rozhodující je však to, aby do 30. 9. 2011 bylo pravomocné územní rozhodnutí, případně i stavební povolení, abychom mohli v říjnu podat žádost

o zařazení akce do programu. Pokud to nebude, akce nebude v této etapě (do r. 2013) realizována.

                                                           Ing. Nečas

Schůzka 3.6.2011
· Projektant dostane za úkol od pana ing. Molla vypracovat rozpočet na variantu strukturovaného povrchu betonu a obložení kamenem. Podle ceny a vzhledu bude rozhodnuto.

· MU bude postupovat tak, aby bylo možno zahrnout tyto úpravy do dotace.

5. Vybudování obrubníku

Vzhledem k zasypání PPO je třeba vybudovat na hranici silnice vyšší obrubník ( 20 cm nebo více) a to po celé délce a celou silnici zaměřit na jednotnou šířku.

Násyp hlíny bude proveden od tohoto obrubníku až na korunu zdi a z ní pak pozvolně až k cyklostezce nebo do ztracena, hlínou bude překryta i koruna zdi

Schůzka 10.5.2011: 
Není námitek proti vybudování obrubníku. Město požaduje řešení v separátním projektu. Osadní výbor souhlasí, ale požaduje realizaci stavby současně s realizací protipovodňové zdi z důvodu návaznosti na zasypání. Projektant upozornil na nutnost prověřit šířku vozovky.  Zřejmě nebude možno financovat tuto úpravu z dotace na stavbu zdi. Osadní výbor navrhuje začít připravovat tento projekt ihned.
MÚ: 
zadat zpracování projektu, požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení tak, aby stavba byla započata a dokončena než bude zahájeno zasypávání zdi. 

Schůzka 3.6.2011
· Pan ing. Moll zadá zpracování projektu a ten bude navržen do investičního plánu na rok 2012. Je ohroženo financování (propad daň příjmů). 

· Paní starostka prověří na některém z blízkých jednání koalice, zda bude podpora pro prosazení tohoto projektu do rozpočtu města a rok 2012. Tato informace bude k dispozici nejpozději do jednání zastupitelstva v září 2011.

6. Vymezení míst pro stromy

Prvořadým úkolem pro Tyršovo nábřeží je určení míst pro výsadbu stromů a tomuto přizpůsobit i konstrukčně PPO (překlenutí kvůli kořenovému balu – na km 14,362 a 14,595 stávajícího projektu je toto řešení navrhováno).

Obr. 3. průřez zdi v místě průvlaku
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Schůzka 10.5.2011: 
projektant potvrdil, že je možné udělat průvlaky pro růst kořenů
stromů, maximální poměr délky průvlaku k délce pevného základu zdi je 1:2. 
Osadní výbor: 
navrhnout umístění pravidelných průvlaků v místech, kde je břeh zúžený.Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: 

zapracovat návrh do projektu.
Město Rožnov:
Bylo zadáno přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP).
Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu.

· Průvlaky pro stromy budou také v místech mezi parkovacími stáními naproti ul. Partyzánská, tak jak jsou současné stromy.

7. Nová výsadba

Výsadbu navrhujeme provést z domácí listnaté dřeviny a s menšími rozestupy než nyní, počítáme v dvojnásobné hustotě, vzhledem k očekávání nižšího vzrůstu stromů. Plochu pod stromy navrhujeme pouze  zatravnit, nevysazovat keře z důvodu hromadění odpadků pod keři. 
Schůzka 10.5.2011: 
rozmístění je nutno přizpůsobit možnostem umístění průvlaku. 
Osadní výbor: 

navrhuje pro osazení javor, toto nové stromořadí by mělo začínat
v místě, kde skončí současná souvislá lipová alej (přibližně od domu paní Vaškové).
Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek). 
Město Rožnov:
Bylo zažádáno o vyjádření projektanta náhradní výsadby.
Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu
· Paní Janíková dodá odborné vyjádření (zajistí pan ing. Moll).
8. Přeložka kanalizace

Osadní výbor navrhoval zvážit v místě, kde zeď vede bezprostředně kolem cyklostezky, přeložku kanalizace, aby mohla být zeď odsunuta ze stávajícího umístění, kde je jednak potenciálně nebezpečná pro provoz na cyklostezce, jednak neumožňuje výsadbu stromořadí, které je požadováno, respektive omezuje kořenový systém a tím prosperitu stromu.

Schůzka 10.5.2011: 
přeložka kanalizace byla ze strany MÚ zamítnuta jako neproveditelná kvůli vysokým nákladům. Osadní výbor to bere na vědomí.

Schůzka 3.6.2011

· Uzavřeno.
9. Řešení parkoviště naproti ul. Průkopnická

V projektu není řešeno parkoviště u ul. Průkopnická, mělo by být řešeno, a to tak aby byla i zde umožněna výsadba a zachování/obnovení stromořadí

Schůzka 10.5.2011: 
Osadní výbor požaduje pohledové řešení (viz. bod „Povrchová úprava zdi v odkrytých
místech“), protože zde nelze zeď zahrnout zeminou. Nebyl nalezen souhlas s MÚ a projektantem. Tento problém je zřejmě nutno vyřešit obecně s dalšími místy, kde nelze zeď zahrnout.
MÚ: 


zvážit rekonstrukci parkoviště.

Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu 
· Parkoviště zůstane v současné poloze.
10. Úpravy v úseku domů (č. p. 825) a panelových domů (č. p. 1705) 

 V úseku u nízkých bytových domů (č. p. 825) a panelových domů (č. p. 1705) je zeď vysoká, nelze ji zahrnout a zároveň se zde voda podle zkušeností obyvatel nevylévá, odstředivá síla tlačí vodu na druhý břeh, požaduje se zeď snížit na mez akceptovatelnou místními obyvateli podle jejich zkušeností a v případě povodní doplnit o pytle s pískem (podobné opatření doporučil i strategický expert) nebo udělat přípravu na montáž mobilního hrazení stejně jako v jiných místech, kde bude zeď otevřená.
Schůzka 10.5.2011: 
Osadní výbor navrhuje v daném místě udělat zeď vysokou 30  cm (podle nejnižšího místa) a připravit ji na montáž mobilního hrazení s odnímatelnými sloupky. Zástupci MÚ vyjádřili pochopení pro toto řešení. Projektant upozornil na nutnost zvýšení tloušťky zdi. Pro osadní výbor je to přijatelné.
Osadní výbor také požaduje opravit výmel u skály a regulaci (dláždění koryta) provést až k protipovodňové zdi v úseku před Bučiským mostem.
Projektant: 


prověří zda je technicky možné zvýšit v daném úseku tloušťku zdi pro umístění
odnímatelných sloupků. Zároveň prověřit výpočet výšky přepokládaného hrazení v nejnižším místě.
MÚ: 
v diskuzích s Povodím požádat o dodláždění regulace, podle projektanta toto nebude součástí projektu, urgovat opravu výmelu.
Město Rožnov:
Bylo zažádáno o vyjádření investora a projektanta .

Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu. 
· Mobilní hrazení bude mít odnímatelné sloupky (jak bylo v návrhu OV zaslaném projektantovi).
· Ohledně oprav výmelů bude OV a pan Moll situaci řešit s ing. Pauchem z povodí.
· OV dodá panu Mollovi popis problémů spojených se skálou.

11. Kritické místo u Venclů
Osadní výbor považuje za nutné prověřit zaměření terénu a výšku zdi u Venclů, případně upravit tak, aby byla dostatečná. 
Schůzka 10.5.2011: 
Odsouhlaseno prověřit výšku zdi. 

Projektant: 

prověřit zda vypočtená výška zdi respektuje aktuální výšku terénu.
Schůzka 3.6.2011
· Pan Vencl bude osobně pozván na vytýčení zdi, aby mohl sdělit své připomínky.

Město Rožnov:
Zajistí vytyčení protipovodňové zdi s jasným průběhem nivelety (horní hrany-výšky) zídky. Z tohoto vytyčení bude patrný výškový průběh zídky podél celého Tylova nábřeží.
12. Lavičky

Projekt bude zahrnovat vybudování městského mobiliáře – několika laviček, které budou podle dispozic osazeny buď na odkryté zdi nebo na zemi v počtu do dvaceti kusů
Schůzka 10.5.2011: 
Odsouhlaseno, že lavičky budou osazeny na zeď tam, kde je to možné. Přednostně budou umístěny v místech, kde se již nacházejí stávající staré lavičky. Lavička před domem paní Miholové na její žádost umístěna nebude.
Osadní výbor: 

navrhne umístění laviček 
Projektant: 

zapracuje umístění laviček do projektu.

Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu
· OV zjistí, kdo lavičku nechce před svým domem. Toto bude provedeno až po úpravách projektu, kdy bude známo přesné umístění nových stromů.
13. Odtok ze zahrad – č.p. 1624

V blízkosti domu č. p. 1624 je nutné ve vhodném místě vybudovat odtok ze zahrad (se zpětnou klapkou) procházející pod vozovkou a protipovodňovou stěnou.

Schůzka 10.5.2011: 
Odsouhlaseno vybudování odtoku. Osadní výbor souhlasí s jakýmkoli technickým řešením, které umožní odvod vody z úrovně nižší než je vozovka Tyršova nábřeží v daném místě. Umístění vpusti poblíž plotu domu 1624 je považováno za nejvhodnější. Zvolené řešení musí být konzultováno s občany v daném místě. 
Projektant: 

navržení technického řešení a zapracování do projektu.
Schůzka 3.6.2011
· Došlo k oboustrannému souhlasu
· Konkrétní poloha bude projednána s dotčenými obyvateli.
Město Rožnov:
Bylo zadáno přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP).
14. Další

Osadní výbor bude dále informovat občany o těchto změnách v projektu a bude je s nimi konzultovat. Osadní výbor bude dále dohlížet nad probíhající stavbou a realizací všech dohodnutých bodů.

Vymiňujeme si, aby výsadba stromů proběhla v optimální době pro výsadbu a aby stromům byla věnována odborná péče.

I nadále trváme na vypracování koncepce protipovodňových opatření pro mikroregion a další budování protipovodňových zdí nepovažujeme za koncepční řešení. Požadujeme hledání přírodě blízkých opatření.
Schůzka 3.6.2011
Nový bod:

15. Práh za soutokem s Hážovkou

· Bude učiněn (pan ing. Moll) dotaz na povodí ohledně prahu na 14,8 km. 
· OV dodá podklady, popř znění dotazu.
Osadní výbor Jižní Město

